Universidad Veracruzana

Documento Plan De Riesgos Proyecto Spotify-Data Versión 1



Ingeniería de software

Vo.bo

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

Los Riesgos dentro de un proyecto de software son eventos o condiciones inciertas que pueden ocurrir y tener un impacto positivo o negativo sobre los objetivos fijados dentro del proyecto. Es por eso que este documento se realiza con el fin de poder identificar los riesgos de manera clara y así poder atacarlos o prevenirlos con anticipación.

1.2. Visión general de los posibles riesgos

Los riesgos principales tienen que ver con las siguientes categorías:

- Problemas del equipo de trabajo.
- Problemas de planificación del proyecto.
- Problemas con el manejo de las tecnologías.
- Problemas con la base de datos.

1.3. Responsabilidades

Sera responsabilidad del líder de proyecto:

- Gestionar el presente plan.
- Gestionar la calidad del proyecto.
- Controlar que las actividades se realicen de acuerdo al plan definido.
- Tomar las medidas necesarias para asegurar que el proyecto se realice en el tiempo establecido.
- Asegurarse que el proyecto cumpla con el objetivo principal.

Equipo de trabajo:

Todo el equipo de trabajo deberá tener en cuenta también lo descrito en el presente documento en pos de disminuir los riesgos del proyecto y así garantizar que se cumplan los objetivos y requerimientos establecidos.

1.4. Tabla de riesgos del proyecto

Identificación del riesgo:

ID	Riesgo	Categoría
R1	Dificultad en la comunicación vía remota en-	Equipo de trabajo.
	tre los miembros del equipo	
R2	No contar con la cantidad de información re-	Proyecto, Base de datos.
	querida para el proyecto	
R3	El desarrollo y la administración del proyecto	Proyecto, Planificación.
	lleva mas tiempo de lo esperado.	
R4	Dificultades durante el desarrollo de alguna	Equipo de trabajo.
	etapa del proyecto.	
R5	Dificultades con el manejo del repositorio y	Equipo de trabajo, Manejo de tecnologías.
	control de versiones.	
R6	Rupturas dentro del repositorio.	Equipo de trabajo, Manejo de las Tecnologías.
R7	El proyecto no cumple con los requerimientos	proyecto, planificación.
	establecidos	
R8	El proyecto no pasa las pruebas establecidas	proyecto, planificación, equipo de trabajo.

1.5. Probabilidad e Impacto

En el presente análisis se empleará una escala de medición subjetiva expresada en la siguiente tabla:

Rango de probabilidad	Impacto
0.10-0.30	Bajo.
0.40-0.60	Medio.
0.70-100	Critico.

En la siguiente tabla se expresan los riesgos identificados para el proyecto con las probabilidades e impactos estimados subjetivamente para cada uno de ellos:

Riesgo	Probabilidad	Impacto
R1	0.40	Medio.
R2	0.70	Critico.
R3	0.40	Medio.
R4	0.60	Medio.
R4	0.30	Bajo.
R5	0.40	Medio.
R6	0.30	Bajo.
R7	0.30	Bajo.

1.6. Supervisión y gestión del riesgo

Ademas de haber identificado y listado los posibles riesgos es necesario que este documento sea revisado frecuentemente por todos los involucrados en el proyecto, ya que es posible identificar nuevos riesgos a lo largo del desarrollo de este proyecto y tendrá que ser actualizado para hacer una correcta gestión de los riesgos.

ID Ries-	Importancia del riesgo	Como minimizarlo	Quien lo su-
R1	Porque esta dificultad por parte de los integrantes del equipo de trabajo pondría en riesgo el desarrollo en tiem- po y forma del proyecto.	 Establecer reuniones donde los integrantes puedan estar en constante comunicación . Darle seguimiento a las tareas que cada uno desempeña. 	pervisa Líder del pro- yecto.
R2	Porque se tendría que cambiar el tema del proyecto a desarrollar.	 hallar la Base de datos Spotify que contenga al menos 1 millón de registros Proponer alternativas eficientes en caso de no hallar la informa- ción exacta. 	Equipo de trabajo, Líder del proyecto.
R3	Porque en caso de retrasarse el proyecto se vería afectada la entrega final del proyecto y la evaluación parcial de los integrantes del proyecto.	 Revisar que las actividades de cada integrante del equipo de trabajo se estén realizando de acuerdo a lo establecido. Utilizar kanban automatizados con reviewers que estén monitoreando que se lleven acabo las actividades. 	Líder del pro- yecto
R4	Porque esta dificultad pone en riesgo la entrega final del proyecto y un posible retraso en las etapas siguientes.	 Estar continuamente revisando que los issues se estén realizando. Solicitar apoyo al líder del proyecto con las posibles dudas o imprevistos. 	Líder del pro- yecto, Equipo de trabajo.

ID Ries-	Importancia del riesgo	Como minimizarlo	Quien lo su-
R5	Porque es necesario llevar el control de los commits de los avances del proyecto y poder sacar un release para hacer las pruebas correspondientes.	 Asignar a un integrantes del equipo que tenga un manejo de git Estar en constante comunicación con el líder del proyecto para que apruebe los cambios e integraciones nuevas de código. 	pervisa Equipo de trabajo, Líder del proyecto.
R6	Podría repercutir gravemente en el avance del proyecto causando problemas en la funcionalidad del código ya en producción o en alguna otra etapa importante de este.	 Se deberá solicitar pull request al líder del proyecto para la integración de las nuevas funcionalidades del proyecto y revisión de las mismas. Habilitar la protección de cada branch a través de la integración continua definiendo las reglas necesarias en cada branch. 	Líder del pro- yecto
R7	Porque no se cumpliría con el objetivo principal, dejan- do de lado los requerimien- tos del sistema.	 Llevar un buen control de la do- cumentación y planificación del proyecto. Hacer revisiones continuas de cada avance del proyecto. 	Equipo de trabajo, Líder del proyecto
R8	Porque no se podría mandar esa parte del desarrollo a producción, causaría retrasos y no cumpliría con los requerimientos del sistema .	 Codificar las pruebas necesarias para hacer cumplir los requerimientos. Se deberá volver a la etapa de desarrollo para hacer las correcciones necesarias y así garantizar que se pasen todas las pruebas. 	Equipo de trabajo, Líder del proyecto